Projektplanung – Rahmendokument

1. Idee

Bio-Bauernhof

Für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die sich entspannen wollen und lernen durch die praktische Arbeit in der Landwirtschaft Natur und Umwelt in Fülle zu erkennen, zu schätzen und zu erhalten und praktizieren damit sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeit.

2. Inhaltliche Strukturierung

- Startseite
- Kontaktseite
- Unternehmensseite
- Kategorie Übersicht (Kategorien: News, Events)
- Impressum
- Datenschutz
- Beiträge in den verschiedenen Kategorien

•

- Funktionen
 - Kontaktformular
 - Navigastion
 - Slider
 - Bildergalerie mit Animationen und Hover
- Weiter Ideen:
 - Online Shop Funktionalität, Generator.
- 3. Ist-/ Soll Analyse

Ist-Analyse

Die Ist-Analyse beschreibt den Ausgangszustand eines Projekts, sprich die akute Sachlage.

Altprojekt besteht. Folgende Webseite soll Redesignt werden https://bio-bauernhof.de

CI wird von Webseite übernommen:


Farben: #FFFBE9, #5C3C28, #FFFFFF

Soll-Analyse

Die Soll-Analyse beschreibt das Projektziel, und die konkrete technische Umsetzung

Technik:

- HTML5 / CSS3 / JavaScript
- Seitenstrukturierung Aufteilung.
 - Wireframe Grobe Rahmen zeichnen



4. Aufgabenverteilung / Zeitmanagement / Milestones

Milestone erreicht nach einer Woche:

Enji Sharif / Projektplanung 8 Stunden

Enji Sharif / Ordnerstruktur, Html und CSS Dokumente angelegt 10 Tagen.

Enji Sharif / Bilder bearbeitet und in image Ordner sortiert 8 Stunden

Enji Sharif / Html 5 Grundgerüst gebaut 6 Stunde

- 5. Umsetzung
- 6. Testen
- 7. Aufteilung
 - Anteil von Grafik 50%
 - Anteil von Text 50%